Gerenciamento de Projeto Metodologia Ágil

RUP Scrum

Fases Três pilares fundamentais

Concepção Transparência

Objetivo do Projeto. Transparência dos processos, requisitos de entrega e status. Viabilidade.

Elaboração Inspeção

Plano do Projeto. Inspeção constante de tudo o que está sendo feito.

Especificação de características.

Definição da linha base de arquitetura.

Construção Adaptação

Construção do Projeto. Adaptação tanto do processo, quanto do produto às mudanças.

Transição

Assegurar a disponibilidade do software para o usuário final.

Práticas fundamentais

Papéis

Scrum Master
Product Owner
Dev Team

Eventos

Sprint Planning Execução Sprint Daily Scrum Revisão Sprint Retrospectiva Sprint

Artefatos

Product Backlog Sprint Backlog

Incremento / Entrega